

项目进展简报第二期

截至 10 月 6 日，中国红基会 5.12 办公室收到“5.12 灾后重建项目公开招标”第一期五个中标项目的项目汇报，目前各个项目进展顺利，社会反响良好。具体项目进展情况如下：

一、天津鹤童“红十字绵竹剑南鹤童护理院”

中国红基会和天津市鹤童老年公益基金会于 2008 年 8 月 13 日完成项目签约，8 月 18 日第一笔 100 万元项目资金拨付。目前项目进展顺利，取得了一定的成果。具体进展如下：

（一）在前期工作的基础上，已与绵竹市剑南镇政府推荐的建筑工程公司共同现场勘察，确定装修图纸，装修合同与 9 月 28 日签订。

（二）目前资金使用状况合理，已使用合计 6983.70 元，分别为差旅费 6959.70 元，邮寄费 24.00 元。

二、地球村“红十字乐和家园”

中国红十字基金会资助的红十字乐和家园在经过前期的运作，现已步入实建房施工阶段。北京地球村项目组 9 月项目进展汇报如下：

（一）建房的工作顺利展开，项目建筑施工总工程师预算出各户型的材料用量和造价，在与村民和大坪山生态协会讨论下，最终村民选择了人均 35 平米的户型，建房的总体布局和景观设计，确定了施工预算和资金运行方式，9 月 9 日破土动工。

（二）大坪山生态协会的分工管理机制逐渐完善，分工已经明确，村民和生态协会的协议于 9 月 11 日签署；9 月 14 日，村委会，生态协会和地球村完成三方签约。

（三）乡土工程队成立并开始有序的工作，乡土工匠人员全部到位，大坪山工程队对三户宅基地土地上的清理杂物，挖掘地基；村民开始准备材料，完成房屋的主料的加工，材料采购人员完成水泥、钢筋等材料的购买。

(四) 帐篷作坊手工刺绣正在进行并完成一批手绢产品；地球村为之定制的机械设备已经运抵成都，预计 10 月中旬可投入生产。

(五) 大坪村村支两委租赁大型机械 2 台、组织村民义务投工投劳 800 余人次，对上山公路进行整修，保证材料运输和工程进度。

三、上海公益社工师事务所“过渡性安置点社区居民的社会关系重建

中国红基会和上海公益社工师事务所于 2008 年 8 月 13 日完成项目签约，9 月 9 日第一笔 7.5 万元项目资金拨付。本项目自 2008 年 6 月中下旬正式开始实施，首先多次深入四川进行实地探访，确定都江堰市勤俭人家安置点为服务实施地点，同时明确服务目标为灾后社区重建，服务手段为社会工作。项目进展如下：

(一) 9 月 15 日第五批服务团队进驻都江堰勤俭人家安置点；10 月 3 日第六批服务团队赴川。

(二) 确定了核心的工作项目，工作思路进一步清晰。

(三) 初步效果：社区重新被激活，社会工作的服务理念在灾区开始扩大推广，行政单位越来越注重社会工作的人性化和专业化服务特性，并且得到了中央领导的肯定。

四、蒲公英“红十字专业社会工作综合服务中心”

中国红基会和北京市朝阳区蒲公英培训中心于 2008 年 8 月 13 日完成项目签约，8 月 18 日第一笔 50 万项目资金拨付。本项目最终确定项目选点为安县秀水镇。项目进展如下：

(一) 中心最终命名为“红十字专业社会工作服务中心”，并 9 月 27 号正式启动“红十字社会服务中心”的民办非企业单位注册程序。

(二) 项目团队的组建：招募到了两名全职的川籍专业社工，与香港小童群益会及香港社会工作协会与 9 月 18、19 日商谈，确定了社工团队的培训以及服务设计等事宜。

(三) 联络四川当地的合作伙伴：与四川省青基会，土房子，地球村等 NGO 进行联络，了解当地的需要和探索服务落地方面可能的困难；与西南石油大学，西南民族大学的社会工作建立了合作关系。

(四) 由于原计划中的彭州政府对 NGO 态度比较消极，经过赴绵阳市安县实地考察，2008 年 9 月 25 日至 28 日，最终决定把中心地址设在绵阳市安县的秀水镇。

五、中华环境保护基金会“灾区粪尿分集式生态厕所”

中国红基会和中华环保基金会于 2008 年 9 月 3 日完成项目签约，9 月 9 日第一笔 94 万项目资金拨付。项目执行小组目前正在四川考察，正在确定生态厕所的选点。

(一) 通过成都环保局，已收集了 100 个建厕项目点，并于今日启程前往实地落实

(二) 由于灾区建厕人工费、材料费不断上涨，预备筹建专门的施工队和规模采购以降低成本。

中国红基会 5·12 灾后重建项目招标办公室

2008 年 10 月 8 日编发