

项目进展简报第七期

中国红十字基金会项目部 2009 年 9 月 28 日

截至 2009 年 9 月 20 日，中国红基会 5.12 公开招标 16 个社会服务项目中已有“绵阳三台县龙桥小学饮水改造项目”和“守护生命——灾区师生紧急避险和救护培训项目”实施完毕，其余 14 个项目中除博爱老年福生苑项目外其余项目均已进入中期实施阶段或已进入实施末期。具体情况汇总如下：

一、北京富平学校甘肃受灾社区灾后重建示范项目

2009 年 8 月，项目组向唐坪村 6 社部分村民以及 7 社全部村民发放第一笔房屋重建补助款共计 111340 元，红基会唐坪项目第一笔房屋重建补助款已经全部发放完毕。项目组组织村民对社区学习中心建设方案进行了讨论，并就资金使用管理由唐坪灾后重建监督小组和各社妇女代表进行实时监督、定期向全体村民进行信息公示达成共识。为支持唐坪村卫生医疗条件，项目团队与现有村卫生站村医和村委会共同商讨卫生站必须的医疗设备支持方案。项目正在按计划进行中，项目执行中期报告已通过中国红基会审核，二期资助款已经核拨。

二、大邑兔王扶贫研究中心灾后产业恢复项目

兔王扶贫研究中心前期主要针对夏季家兔饲养管理过程中技术难点和项目农户遇到的实际问题作了针对性上门技术服务和集中技术培训与交流，其中上门技术服务 180 人次，组织技术培训与交流 2 次，农户养殖情况良好，夏季项目农户仔兔存活率达到 80%以上。同时，中心继续为项目农户做好相关技术服务。通过前期调查，在项目村晋原镇七里村组织

第三批 30 户项目农户作了为期 3 天的理念培训、技能培训，项目进展情况良好，农户参与积极性高。项目执行中期报告已通过中国红基会审核，二期资助款已经核拨。

三、都江堰过渡性安置点社区居民的社会关系重建

第十二批专业服务队进入都江堰勤俭人家，本批队伍人员主要由华东理工大学教师和学生组成。都江堰勤俭人家开展了一系列社区活动，推动成立了老年人“夕阳红”象棋社，棋社举办的首届老年人象棋团体大赛共有四个支部 13 支队伍参加。为加强亲子沟通，推进家庭和谐，勤俭人家还组织了 15 个家庭参加了“家庭亲子日”活动，开展的另一项“轻盈飞翔成长小组活动”旨在帮助提升青少年自信心，增强人际交往能力。目前，项目正在按计划开展各项工作。

四、乐和家园一、二期项目

乐和家园项目全长 3.6 公里大坪村乡村水泥公路正式通车，水坪农人会馆于 8 月 6 日主体结构完成，现已进入装修阶段。严家坪、木瓜坪农人会馆地基也已整理完毕，两座农人会馆预计 10 月底完工。大坪山乐和家园管理条例于 12 日在村民会上获得通过，条例的出台不仅保证了乐和家园的整体利益，也维护了乐和家园村民的个人利益。8 月 9 日，乐和家园召开了关于有机养殖的培训会，每户 20 只鸡苗分发到各户，同时下发了养鸡所需必备药品。由于彭州市政府为大坪村修造村级公路前后五个多月，影响了建筑材料的运输，项目执行方向红基会申请项目实施延期三个月，至 2009 年 12 月底结束。项目中期执行报告已通过中国红基会审核，二期资助款已经核拨。

五、绵竹市民生蔬菜种植专业合作社广济镇灾后自救兔业生产项目

2009年8月绵竹市广济镇的肉兔养殖突破了5000只存栏规模。目前报名参加养兔的农户已达到120名,合作社将对报名农户进行摸底调查,做好二期项目启动前的准备工作。为提高养殖户的养殖技术,合作社在太平村相对集中的养殖区划分了5个养殖小组,并选出组长,主要负责农户养殖问题的收集、对本小组肉兔进行统一防疫、以及疾病治疗等工作。

近期,红基会项目合作部对部分受资助养兔农户进行了电话回访,抽查确认每户均已收到免费赠送的10只种兔,并对农户的养殖情况进行了了解。通过回访,项目合作部了解到个别农户在养殖过程中还需要进一步加强养殖技术指导,项目合作部将此意见与合作社负责人进行了沟通,希望合作社加大对农户的技术指导和其他服务力度,并委托德阳市红十字会工作人员对项目执行情况进行实地检查。

六、陕西省妇女理论婚姻家庭研究会宁强县灾民房屋重建与社区发展能力建设项目

8月初,住房改造验收小组对进行改造的农房进行了一次大规模的验收,截止8月底,共验收房屋144户。8月5日,“妇女环境卫生与健康教育”知识竞赛在水观音村小学进行,竞赛将健康知识和环境保护等相关知识融汇在一起,对妇女起到了很好的教育作用。8月25日,水观音村又举办了“家庭环境卫生大评比”活动,在不同形式的活动开展中,为妇女骨干的能力提升搭建了良好的平台,鼓励妇女们参与村中的公共活动和公共建设,传递着“赋权”的内涵和外延。项目组已向中国红基会提交了中期执行报告和财务报告。

七、四川省人口和计划生育科学技术交流协会老年福生苑项目

2009年8月,老年福生苑项目建设用地所涉及的地面撒迁,村民的土地租用和地面附作物补偿工作已全部结束,在依法逐户履行协议的基础上,补偿款已全额顺利兑付完毕。为

加快项目工程进度，项目办开始围墙基础丈量、划线和基坑开挖等多项修建工作，确保工程顺利如期进场施工。同时，项目办约请省建设厅、成都市及青白江区建设局领导，区政府分管区长到项目现场办工，研究决定在洪福乡设立一站式服务，派工作组现场解决相关问题。

八、红十字鹤童绵竹市紫岩护理中心

2009年8月红十字鹤童绵竹市紫岩护理中心接收当地孤老孤残11人、社会老人23人，总计34人，住床率100%。鹤童接手绵竹市东北镇敬老院的谈判工作继续进行，鹤童与绵竹市已基本就此项合作达成一致，合作协议准备于国庆假期后签署。届时，红十字鹤童绵竹护理中心的接待能力将达200人左右，能够实现并超过项目投标时的设计目标。项目实施周期已近尾声，鹤童管理团队与绵竹市剑南镇进行红十字鹤童绵竹市紫岩护理中心的全面交接工作。中期报告已通过中国红基会审核，二期资助款已经核拨。

九、大巴山生态与贫困问题研究会通江文峰灾后重建与生态健康促进项目

2009年8月，通江文峰灾后重建与生态健康促进项目的村小学校排危工程全面竣工，已进行验收，8月31日进行了资金结算，发放补助金130000元。茶园村、土门村卫生站已竣工，营盘村卫生站主体框架已完成；营盘1、4社合计4处饮水工程，现处于工程设计阶段，营盘2社饮水工程材料已备齐，只待农忙结束后开工；土门4、5、6社54户危房排危进行了验收，并于8月31日进行了资金兑现，发放建房补贴合计28800元；项目组还对土门村3个社进行了灾害救援培训。

十、成都根与芽环境文化交流中心新家园计划

2009年8月，整体运营状况良好，社区环境卫生得到极大改善，第三任管理员开始上岗。社区中心除继续坚持每月举行一次象棋比赛外，还开展了卡拉OK自由唱、为居民放电影、举行可持续社区创新奖颁奖仪式、以及中山大学调研队举行联欢活动等系列活动，并组织六十岁以上的老人以及低保户到医院参加体检，深受社区居民欢迎。中心召开了五次管理员会议，选出居民管理员及铜沙坝的财务监督小组成员。九月份在社区举行了生计能力培训，居民踊跃参加培训。白水河社区组织了为“莫拉克”台风受灾群众捐款，共筹得善款六千多元。根据社区及周边社区发展的实际需要，“新家园计划”拟就下一步实施计划进行调整，正在制订详细调整方案向红基会进行申报、审批。

十一、北京市朝阳区蒲公英培训中心——安县社工服务中心

社区服务中心所有功能正常开放，暑假期间中心开展各种兴趣班、趣味英语、电脑基础班、工作坊、情景剧表演、周末影视等，到中心参加活动的儿童人数大量增加。中心开展的秀水“秀”活动，组织20多名自愿者在街道上清理垃圾；中心还举办了“社区一家亲”活动，组织三个社区的老人、中年、小孩开展大型联欢活动。社区服务中心的工作将继续跟进所有开展的活动，增加新的服务方向，建立社工服务模式 and 社工制度模式。项目中期报告已提交，红基会正在进行审核。

十二、中国青年政治学院四川绵竹地震遇难学生家庭社会工作综合服务项目——青红社工服务站

青红社工服务站近期主要开展了家庭互助小组生计帮扶项目，采用资助困难家庭开展自力更生的生计项目的方式，提供生产资料，帮助绵竹汉旺镇伤残人员重新开始灾后生活。9月2日下午，中国红基会常务副理事长兼秘书长王汝鹏专程前往四川绵竹东方职业技术学

校，参加了青红社工服务站家庭互助小组生计项目启动仪式，并与绵竹市副市长周明浩、四川省红十字会赈济部部长周百年、德阳市红十字会常务副会长邱绵山等为家庭互助小组中 10 户困难残疾人家庭发放总额为 5 万元的生计资助款。王汝鹏对青红社工服务站在帮助灾区群众重新开始新生活等方面所作出的贡献表示了肯定。青红社工服务站中期报告已通过中国红基会审核，二期资助款已经核拨。

十三、中华环境保护基金会灾区粪尿分集式生态厕所项目

彭州 100 座生态卫生厕所主体建设已全部完成，部分已投入使用，其余均在进行内部装饰。项目组于 9 月上旬赴彭州主要对当地的政府行政管理人员、技术骨干、使用者进行了培训，培训内容主要为生态卫生理念的介绍、生态卫生厕所的使用与管理。后期制作宣传片。项目执行中期报告已通过中国红基会审核，二期资助款已经核拨。

除以上正在进行的中国红基会 5.12 灾后重建社会服务公开招标项目以外，中国红基会在 2009 年继续拿出 500 万资金向民间公益组织开展灾后重建公开招标工作。目前，招标工作正在进行中，民间公益组织参与热情高涨，积极向中国红基会提交投标申请，第一批 3 个公益项目由成都野草文化传播中心负责实施的“中国红基会灾区水源保护区生态旱厕建设示范项目”、四川海惠助贫服务中心负责实施的“中国红基会——海惠彭州地震灾后生计与社区发展项目”和四川仪陇县乡村发展协会负责实施的“中国红基会特困受灾农户扶助与贫困社区和谐发展项目”已通过评审委员会评审，分别获得中国红基会 20 万元的资金资助，资助协议已经签订，项目将于 10 月正式开始实施。