

项目进展简报第五期

中国红基会 5·12 灾后重建项目招标办公室 2009 年 1 月 7 日编发

截至 2009 年 1 月 7 日,中国红基会“5.12 灾后重建项目公开招标”第三期中标的 4 个项目均已完成项目签约,资阳市爱在蓝天下志愿者协会已完成第一批 8 万元拨款,第二期中标的北京地球村环境教育中心“红十字乐和家园二期建设”项目与中国红十字会总会援建博爱新村地点冲突问题已协调解决,已完成第一批的拨款。三期中标项目总额 1719.36 万元,目前已拨付 716 万元。截至 1 月 7 日,中国红基会 5.12 办公室收到“5.12 灾后重建项目公开招标”第一、二期十二个中标项目的项目进展汇报,目前各个项目进展顺利,社会反响良好。具体项目进展情况如下:

一、天津市鹤童老年公益基金会“红十字绵竹剑南鹤童护理院”投入使用

鹤童从天津派出的项目执行小组已开始正常工作。2008 年 12 月 26 日,“红十字鹤童绵竹市紫岩护理中心”落成揭幕。项目进展如下:

(一) 由镇政府送入的全部系孤寡、残疾的老年人,已于 12 月 3 日开始陆续住入院中,至 12 月 25 日入住老人已达 10 名。

(二) 由于当地无供暖条件,该院落房屋又系平房,项目执行小组为所有老人居室以及活动大厅全部安装了冷暖两用空调机。

(三) 12 月 26 日,“红十字鹤童绵竹市紫岩护理中心落成揭幕”仪式隆重举行。中国红基会副秘书长刘选国等领导出席揭幕仪式。

(四) 本月资金使用状况合理,已使用合计 256256.8 元,分别差旅费 5507.2 元,邮寄费 22 元,第三笔 30%工程款 120000 元,手续费 15.5 元,人员费用(餐费原材料) 4753.3 元,通讯费 373 元,其他费用 300.5 元,计提 9 月-12 月份管理费 20000 元,

计提 9 月-12 月份宣传费 4000 元，计提院舍 9 月-12 月份风险储备金 4000 元，计提员工 9 月-12 月份年终双薪 12000 元，实发 11 月份人员工资 6080.3 元。



揭幕仪式



领导讲话



揭牌



领导看望入住老人

二、北京地球村环境教育中心“红十字乐和家园”（一、二期）

中国红十字基金会 2008 年 11 月 21 日与北京地球村环境教育中心签署了乐和家园二期建设项目的协议，已于 2008 年 12 月 31 日完成乐和家园二期项目的第一批拨款。项目进展如下：

（一）乐和一期的主体工程基本完成。截至 2008 年 12 月底，乐和一期的 42 户生态民居的主体工程已经完成，剩余一户也正在抓紧施工建设中。

(二) 钢木结构的样板房实验成功。该样板房 2008 年 12 月初进入工程设计和选材购材运材, 2008 年 12 月 23 号正式动工, 12 月 28 号上梁, 12 月 31 日全部主体建筑皆已完工。

(三) 生态协会能力建设加强。2008 年 12 月 25 日通过民主的方法增设了常务理事, 负责协会的各项日常工作。生态协会组织架构进一步完善, 能力建设得到加强。

(四) 乐和 5 加 1 产业方案形成。2008 年 12 月 1 日廖晓义带领生态协会全体理事到成都华阳的有机农场“香猪果园”实地考察, 并讨论了大坪山未来的生态产业方向。在总结村民和各方专家的意见后, 完成了乐和 5 加 1 (耕、读、游、艺、养, 再加一个网) 的产业方案。

(五) 完善手工作坊制度管理。2008 年 12 月绣工作坊的市场开发出现新的契机, 2008 年 12 月 6 日地球村支持的“乐活交流会”和 2008 年 12 月 8 日搜狐的“乐和座谈会”上, 大坪山的手绢产品有了订单; 2008 年 12 月 9 日、10 日的欧美同学会第六届理事会上, 廖晓义又代表大坪村拿到了 500 条的订单。2008 年 12 月 28 日, 生态协会秘书长杨光林组织召开了手工作坊全体工人大会。

(六) 联合举办中国生态卫生旱厕论坛, 与各级红会组织沟通加强, 社会影响进一步扩大。

三、上海公益社工师事务所“过渡性安置点社区居民的社会关系重建

由上海公益社工师事务所和华东理工大学参与的都江堰上海社工灾后重建项目获得民政部“中华慈善奖”的“最具影响力慈善项目”。2008 年 12 月第九批社工服务团队已进驻都江堰勤俭人家安置点, 项目进展如下:

(一) 本月第九批社工服务团队赴川进驻都江堰勤俭人家安置点。

(二) 进一步完善勤俭人家内部的志愿者组织建设、加强勤俭人家内部居民文化和体育自组织建设, 成立居民自助组织。

(三) 勤俭人家自主招聘社工和都江堰民政局派驻进勤俭人家的社工共五名在上海社工的指导下开始工作。

(四) 总结前期直接服务的成效,从明年一月份开始以间接服务为主,加大专业督导力度。

(五) 协助都江堰民政局建立社会工作协会。

(六) 目前资金使用状况合理,每批批服务团队人员费、差旅费、活动经费及其他相关费用每期服务队运作成本 1.5 万元,第九批服务团队使用 1.5 万元。

四、北京市朝阳区蒲公英培训中心“红十字专业社会工作综合服务中心”

2008 年 12 月红十字社工中心接受南都公益基金会 10 万元资助,目前中心各项工作已开展,项目进展顺利。项目进展如下:

(一) 中心功能分区进一步完善,近期将正式开放。

(二) 帮助南苑社区修建舞池,为南苑社区举办平安夜圣诞晚会。

(三) 进一步和学校商讨住校社工事宜。汉昌小学从下个学期起每周给中心一节课,民兴中学明年提供一间板房做活动室。

(四) 与当地的志愿机构和志愿者建立了良好关系,参加了 512 民间救助中心的培训。

(五) 本月资金使用状况合理,已合计使用 18250 元,圣诞晚会花费 960 元。援建舞池花费 2900 元,培训费(含督导交通费、住宿、餐费) 17000 元。

五、中华环境保护基金会“灾区粪尿分集式生态厕所”

针对该项目在项目建设中出现的延期等问题,2008 年 12 月 12 日上午,中国红基会召集该项目申请人接受评委会和中国红基会负责人的质询。评审委员会主任委员康晓光和中国红基会秘书长对该项目的延期、改变设计方案提出了严厉批评,要求中国环保基金会以书面形式做出解释和承诺。12 月 15 日,中国环保基金会以正式书面报告向中国红基会提

出了项目调整意见，并获得批准。5.12 办公室将项目说明公示于中国红基会官方网站，向全体评委进行了通报，获得评委的认可。项目执行机构加快了工作进度，项目进展如下：

（一）生态厕所设计图纸根据 CDC、农业部、生态专家提出意见修改后已全部完成，元旦前后破土动工，春节前完成 3 座（磁丰 2 座、通济镇黄村 1 座）。

（二）项目组于 2008 年 12 月 17 日-23 日去四川灾区考察该项目进展情况，检查了彭州环保局履行协议的情况及工作进度。

（三）第一批的 3 座生态厕所计划每座 3.6 万元。其中包括内外墙贴瓷砖、周围植树绿化、地面硬化等。资金缺口由彭州环保局补贴。

六、北京富平学校“甘肃贫困村社区主导灾后重建示范项目”

中国红基会和北京富平学校于 2008 年 11 月 6 日完成项目签约，11 月 24 日第一笔 72.5 万项目资金拨付。本项目在第一批资金拨付到位后，立即正式启动，已经基本完成了项目的前期准备工作。项目进展如下：

（一）与甘肃省扶贫办、市扶贫办、区扶贫办沟通唐坪灾后重建示范项目的内容，并签订正式合作协议。

（二）已收集部分台湾、四川地区灾后房屋重建的案例，并通过上海绿丝带、甘肃绿驼铃、清华大学建筑系等机构收集有关乡土建筑的资料。

（三）与灾民在社区开展工作讨论会，针对“房屋重建支持计划”，形成了详细的工作方案，并初步沟通了建设“博爱卫生站及社区学习中心”的想法。

（四）11 月 15 日，与唐坪村干部、唐坪灾后重建规划实施小组成员代表、唐坪小学教师代表等 10 人召开项目启动会，详细介绍了该项目的目标和内容。采用参与式的方法，与村民共同协商制定项目的具体实施计划，并由村民选择各个活动的负责人，制定了近三个月的行动计划。

(五) 有关博爱卫生站及社区学习中心的筹备和建设, 已组成村民代表小组, 正在制定详细的工作方案。

(六) 本月资金使用状况合理, 已使用差旅费 1072 元, 用于社区学习中心开展文化活动及信息服务的活动组织及网络费共计 4000 元, 将于近期拨付给唐坪村实施小组。



与唐坪村妇女沟通灾后重建想法



实施小组妇女代表

七、中国红十字会总会训练中心“守护生命——灾区师生紧急避险和救护培训项目”

中国红基会和中国红十字会总会训练中心于 2008 年 11 月 6 日完成项目签约, 11 月 24 日第一笔 25 万项目资金拨付。本项目在第一批资金拨付到位后, 立即正式启动, 已经基本完成了项目的前期调研准备工作。项目进展如下:

(一) 细化项目实施方案和流程进度安排, 编制调研提纲和基础调研表, 起草相关公函。

(二) 与四川地震灾区当地红会联络沟通, 确定调研学校和调研路线。

(三) 2008 年 12 月 9 日至 12 日, 项目负责人唐晓音同志带队, 赴成都、绵阳、德阳等地震灾区进行实地调研, 对德阳市旌阳区(重灾)黄许镇小学、中江县(重灾)辑庆镇中心小学, 以及绵阳市(极重灾)汉旺中学和安县(极重灾)桑枣中学等四所学校以问卷的形式进行了较为深入的考察。

(四) 12月22日起,根据调研结果,选择师资培训的授课教师,设置教学内容,编制课件和教材。

(五) 本月资金使用状况合理,12月22日,支付唐晓音等赴灾区考察差旅费5142元。



项目负责人赴灾区调研



与孩子们交谈



黄许镇小学板房教室



学生们在上课

八、中国青年政治学院中国社会工作研究中心“四川绵竹地震遇难学生家庭社工综合服务项目”

中国红基会和中国青年政治学院中国社会工作研究中心于2008年11月6日完成项目签约,11月24日第一笔15万项目资金拨付。本项目在第一批资金拨付到位后,立即正式启动,已经基本完成了项目的前期准备工作。项目进展如下:

(一) 2008年12月15—22日,项目团队共9人从北京赴四川德阳、绵竹及富新镇,与德阳市卫生局、绵竹市妇联、富新镇政府及有关家长接洽,初步议定在富新镇设立项目工作办公室的方案。

(二) 团队进一步明确了工作思路, 并就有关人员安排达成初步方案。

(三) 本月资金使用状况合理, 共支出差旅等费用 2 万余元。

九、陕西省妇女理论婚姻家庭研究会“陕西省宁强县灾民房屋重建与社区发展能力建设项目”

中国红基会和陕西省妇女理论婚姻家庭研究会于 2008 年 11 月 10 日完成项目签约, 11 月 24 日第一笔 72.5 万项目资金拨付。本项目在第一批资金拨付到位后, 立即正式启动, 已经基本完成了项目的前期准备工作。项目进展如下:

(一) 2008 年 11 月中旬, 宁强县灾后重建办公室在宁强县广坪镇建立, 办公室设项目经理一名, 项目官员一名。11 月底-12 月初, 办公室在当地招募 3 名灾后重建社区工作志愿者。

(二) 2008 年 11 月底, 陕西省妇女理论婚姻家庭研究会与宁强县政府正式签订水观音村灾后重建项目协议书。

(三) 2008 年 11 月 26 日与陕西省建筑科技大学绿色房屋建筑研究所刘家平教授及研究所成员讨论水观音村生态永久性住房事宜。

(四) 2008 年 11 月 28 日-12 月 1 日, 在水观音村分别与 1 至 9 组村民讨论项目实施方案, 并分别建立项目实施协调小组。在水观音村为 184 户村民搭建过渡房。截止 2008 年 12 月 26 日宁强县项目办向水观音村的 184 户 733 人, 发放了搭建越冬过渡房的材料, 解决了 184 户村民的过冬问题。

(五) 2008 年 12 月 2 日, 与水观音村村民讨论生态永久性住房修建事宜, 征求村民对生态永久性住房的看法。

(六) 2008 年 12 月 12 日-23 日, 宁强县灾后重建项目办公室人员在水观音村进行了调查, 确定了水观音村弱势人群名单。

(七) 2008 年 12 月 26 日, 水观音村过渡房搭建进行验收。



与村委、小组座谈



与村民讨论重建方案



村民开会



小组访谈



入户访谈



问卷调查

十、成都根与芽环境文化交流中心“新家园计划”

中国红基会和成都根与芽环境文化交流中心于 2008 年 11 月 11 日完成项目签约,11 月 24 日第一笔 25 万项目资金拨付。本项目在第一批资金拨付到位后,立即启动,已经基本完成了项目的前期准备工作。项目进展如下:

(一) 2008年11月19日,成都根与芽环境文化交流中心与中山大学公民社会研究中心,麦田计划,云南发展培训学院正式签署合作备忘录。

(二) 为2009年1月启动的“新家园”工作站、图书室等2项目做物资采购预算。

(三) 招募和培训灾后社区重建志愿者。



合作执行机构签署备忘录



志愿者社区工作方法培训

十一、大巴山生态与贫困问题研究会“通江县文峰乡灾后重建与生态健康促进项目”

中国红基会和大巴山生态与贫困问题研究会于2008年11月11日完成项目签约,11月24日第一笔64万项目资金拨付。本项目在第一批资金拨付到位后,立即正式启动,已经基本完成了项目的前期调研准备工作。项目进展如下:

(一) 经过对3个项目社区调查访谈,项目村对项目实施方案基本满意。

(二) 协调县乡各部门关系,召开了社区500人、政府6个相关部门参加的社区动员与项目启动会议。

(三) 民主选举(无候选人的票决)3个社区项目执行小组及成员。

(四) 签订3个社区的项目免责声明和农户建设承诺书。

(五) 完成1个社区人畜饮水工程建设设计、3个卫生站建设工程设计方案。

(六) 学校危房排险鉴定完成,先导工程选点完成并开工建设。

(七) 本月资金使用情况合理，已使用租赁费用 1080 元，人员费 2000 元，差旅费用 1165 元，其他费用 80.7 元，共计 4325.7 元。