

项目进展简报第六期

中国红十字基金会项目部 2009 年 5 月 12 日

截至 2009 年 4 月 30 日,中国红基会 5.12 社会公开招标的 16 个中标项目大部分进展顺利,社会反响良好。部分项目实施周期已过半,北京地球村红十字乐和家园项目、北京富平学校甘肃受灾社区灾后重建示范项目、天津鹤童老年公益基金会绵竹老年孤残护理院项目、中国红十字会总会训练中心灾区师生紧急避险及救护培训等项目已向中国红基会提交了项目中期报告和财务报告。4 月—5 月,中国红基会将组织 5.12 灾后重建工作督察组分期分批对提交中期报告的项目进行督察和中期验收,中期验收合格的项目将予以拨付二期资助款,验收不合格的项目将责令进行整改。项目具体实施情况如下:

1、北京地球村红十字乐和家园项目一、二期



项目实施进展较为顺利，截至 4 月 30 日，已有 77 户生态民居完成了主体结构建设，正式进入装修阶段。由于 4 月 7 日开始的公路铺设工作，给部分房屋材料运输带来一定困难，影响了房屋建设进度，60%左右的农户将在 5 月底之前完成装修入住。公共建筑手工作坊建设将在 5.12 之前完成；有机农场、刺绣作坊等生计项目开始运行。项目团队开始对大坪山管理委员会的人员进行培训，分工进行调整，使管委会运转效率得到改进。中国红基会项目合作部副部长傅阳于 4 月 12 日到大坪村对项目实施情况进行督察和中期验收，验收结果基本合格，中国红基会将对项目中期报告和财务调整报告予以批复并拨付二期资助款。

红十字乐和家园生态民居项目于 4 月获得了“SEE•TNC 生态奖”三等奖；中央电视台《绿色空间》将在 5 月 11 日、12 日、13 日在 CCTV-10 19：30 黄金时间对红十字乐和家园进行报道。

2、上海公益社工师事务所过渡性安置点社区居民的社会关系重建

为推动华东理工大学对都江堰勤俭人家的志愿服务，服务站招募了文化艺术学院三名学生参与勤俭人家《勤俭快讯》美编设计服务。华东理工大学社会工作系张昱教授赴都江堰勤俭人家督导社工服务站工作，指导社工站为灾民提供专业服务。华东理工大学社会与公共管理学院筹备华东理工大学社会工作服务队灾后重建总结表彰大会，邀请都江堰干部和群众代表参加；都江堰勤俭人家安置点编辑筹办《勤俭快讯》5.12 周年纪念专版，服务站整体运行正常。中国红基会项目合作部与项目执行负责人就项目实施情况进行了沟通，希望项目执行方在今后工作中加强与红基会的主动沟通，及时通报项目实施情况。

3、红十字鹤童绵竹市紫岩护理中心

红十字鹤童绵竹市紫岩护理中心自 2008 年 12 月 26 日投入使用至 2009 年 2 月底，共接收孤老孤残 11 人，经鹤童项目执行小组与中共剑南镇党委、镇政府多次沟通、协商，最终经镇政府同意，决定招收当地社会高龄、患病、生活不能自理老人入住护理中心。3 月

-4月，共接收社会老人17人，目前护理中心总计入住28人。项目组将加大招收当地社会高龄、患病、生活不能自理老人入住护理中心的宣传，并与剑南镇政府协调继续收住孤老孤残人员。目前入住总人数尚未达到预期入住人数，仍需进一步加强宣传等工作力度，以期达到项目实施一年后入住120人的目标。

4、大巴山生态与贫困问题研究会通江文峰灾后重建与生态健康促进项目

项目执行机构、项目合作方、项目管委会、项目执行监测小组一起对土门村危房进行排危，对完成户进行了验收，并在社区内进行公示，土门村小学排危工作也进行了规划；三改两建工作完成户8户，已建沼气池28口，在建40口；土门村一、二、六、七社饮水工程设计完成；项目组对土门村村民进行了健康培训。中国红基会项目合作部专门就项目实施情况与项目执行方进行了沟通，希望项目执行方严格按照投标申请书及协议约定，加快实施进度，确保项目按规定完成。

5、中华环保基金会灾区粪尿分集式生态厕所项目

中华环保基金会李伟秘书长和宣联部李承峰主任于4月赴四川灾区，对彭州环保局牵头承建的生态厕所建设情况进行了检查，与当地政府和环保局协调了相关建设问题。生态厕所项目工程由彭州市三益建设工程有限公司承建，目前，工程已经全面开工建设，6月底将全部完成。

6、大邑兔王兔业扶贫项目





2009年4月，兔王扶贫研究中心完成了晋原镇新乐村70农户入户调查、理念培训、技术培训58户，向悦来镇盐井村40户项目农户发放农资和种兔。在晋原镇七里村和悦来六坪村开展技术服务，并组织开展文娱、卫生等社区活动。4月10日，中国红基金会常务副理事长汤声闻一行对项目实施进行了实地考察，并深入到受助农户家中了解受益情况。督察组了解到该项目从实施伊始的不被农户了解和接受发展到现在农户踊跃参与、积极竞争的局面，受助农户认为项目是实实在在让老百姓得到实惠的脱贫致富的好项目。督察组对项目的实施情况基本满意，并对兔王扶贫中心提出了降低兔笼及种兔成本以增加资助面、做好对受助农户的后期服务等整改意见。

7、资阳市爱在蓝天下志愿者协会绵阳三台龙桥小学饮用水改造援建项目

资阳市爱在蓝天下志愿者协会负责实施的“四川绵阳三台龙桥小学饮用水改造援建项目”工程已完成水塔的筑造和各项供水设备的安装，水井、水塔周围安全设施、控制室及援建工程标志也已经安装完毕，水塔命名为“博爱水塔”，水井命名为“博爱水井”。

5月11日，该项目举行了竣工仪式，中国红基金会秘书长王汝鹏一行出席了竣工仪式并对项目进行了验收。该工程投入使用后，将实现日供水量50吨以上，能供1500人左右饮用和生活。

8、北京富平学校甘肃受灾社区灾后重建示范项目

项目进展较为顺利 第一笔房屋补助金 659680 元已于 4 月 5 日发放到 414 户 ,1736 名村民手中。并且已分别向村委、社长及妇女代表征集对唐坪社区学习中心/博爱卫生站的建筑设计方案初稿的意见 ,该方案由富平委托北京易安德建筑环境科技有限公司的建筑师完成 ,方案将在 5 月根据村民的意见进一步完善 ;社区学习中心已经完成学习中心 IT 硬件设施的采买 ;村民骨干培养将目标聚焦为妇女骨干的培养 ,鼓励唐坪妇女代表积极参与社区公益事业。项目执行团队已向中国红基会提交了项目执行中期报告 ,中国红基会将派督察组赴项目实施点进行检查和中期验收。


9、北京市朝阳区蒲公英培训中心安县社工服务中心

服务中心各项设施已经全部安装完毕 ,所有功能都可以正常开放 ,服务内容原来服务的基础上新增加一些群众欢迎的服务活动 ;服务团队形成 ,西南石油大学 6 名社工实习生 ,在中心进行专业实习 ,实习结束留下 4 名进入试用期 ;各项制度已经趋于完善、规范。中心整体运转正常。

10、绵竹市民生蔬菜种植专业合作社

2009 年 3 月 ,合作社开始了项目第一批种兔发放 ,并做了技术指导服务。4 月 ,开始第二批种兔发放的前期工作 ,并对第一批发放种兔的农户进行了跟踪指导。 4 月 25 日—4 月 26 日 ,“大邑兔王”工作人员来到合作社 ,对第一批项目农户进行了技术指导。合作社通过张贴宣传画、开广播会、发动项目农户宣传等方式启动了第二批项目的宣传报名工作。

11、成都根与芽环境文化交流中心新家园计划



中国红基会常务副理事长汤声闻一行于 4 月 9 日到项目实施地点进行了督察，针对项目进展提出了整改意见。4 月中旬，白水河社区中心主体建设基本完成，健身器材购置安装完毕，健身中心投入使用，室内硬件设施基本到位，茶馆和图书室正式运行。社区艺术团志愿者工作站购买腰鼓、锣，并协调艺术团排练。出版 2 期新家园报两期，安排志愿者进行了社区历史文化调查。

12、四川人口和计划生育科学技术交流协会博爱福生老年苑项目

2 月下旬 经成都市青白江区民政局审核批复同意博爱福生老年苑项目核名立项筹建，但由于土地使用等问题难以落实，造成项目进展遇到困难，筹建工作一直无法开展。后经协调，四川人口和计划生育科学技术交流协会对项目执行方案进行了调整，拟邀请都江堰市嘉昊眼科医院作为合作伙伴，共同出资组建民办非企业机构，合作建设博爱福生老年苑。4 月 20 日，项目执行团队就项目调整事宜向前来督察的中国红基会 5.12 灾后重建项目督察组

进行了汇报，督察组实地对项目进行了考察。由于项目实施方式和项目建设地点均发生较大变化，博爱福生老年苑项目调整后的实施方案将报中国红基会审批后再进行下一步实施。

13、陕西省妇女理论婚姻家庭研究会宁强县灾民房屋重建与社区发展能力建设项目

宁强县项目办人员在水观音村各村民小组最终确定 13 户特困户作为资助对象，并张榜公布。4月下旬，项目办人员对 13 户村民建房情况进行验收，发放了第一批建房补助款 6000 元，在房屋全部完工验收后再发放第二批补助款 4000 元。确定了陕西建筑科技大学绿色建筑研究所设计的社区学习中心的建设方案，项目计划在 5 月开始开工建设。水观音村参与健康教育培训的妇女骨干在村里开展了健康知识的学习活动，编写了水观音村第一期健康教育简报。

中国红基会督察组于 4 月 24 日到项目实施地点对项目实施情况进行了现场督察，并针对项目实施进程较为缓慢以及受助村民反映的其他问题提出了整改意见，要求项目执行方尽快予以落实。

14、中国红十字会总会训练中心守护生命灾区师生紧急避险和救护培训项目



2009 年 2 月 24 日至 3 月 1 日，来自四川地震灾区 98 所学校的 100 名教师在中国红十字会总会训练中心参加了为期一周的守护生命灾区师生紧急避险和救护师资培训；3 月中旬，项目团队购置了迷你安妮等培训器材、编写了中小学紧急避险和救护培训卡通课本，邮寄发往地震灾区示范学校。3 月 29 日至 4 月 7 日，训练中心主任辛宝山带队赴成都、绵

阳、德阳等地震灾区参加培训示范基地挂牌、捐赠活动；训练中心派出的师资团队对绵阳市的辑庆小学和绵阳安县桑枣中学的师生进行了紧急避险和救护培训，培训效果良好，深受灾区广大师生欢迎。

15、中国青年政治学院绵竹青红社工服务站



经过紧张筹备，4月10日，绵竹青红社工服务站在绵竹市东方职业学校举行了揭牌仪式，中国红基会、中国青年政治学院领导及四川省、德阳市、绵竹市有关领导出席了揭牌仪式，服务站开始正式运行。服务站首先对所在社区进行社区初步探访，并探讨今后将开展的服务计划，进一步明确了工作思路，初步确立了项目整体运行、组织方案；制定了服务站相关工作制度及文件，明确各项目成员相应工作职责，与多方机构及人员建立了联系，着手搭建项目支持网络；项目的研究支持工作同步开展。